[image: image1.wmf]ZWIĄZEK TRANSGRANICZNY EUROREGION BUG

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Lublinie 

Biuro Stowarzyszenia w Chełmie

ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 CHEŁM

tel.: (082) 562 75 77, fax: (082) 562 75 67

e-mail: euroregionbug@wp.pl
            euroregion@lubelskie.pl
ZBIORCZY RAPORT  KOŃCOWY

FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW

DLA PROGRAMU NARODOWEGO PHARE 2003

POLSKA GRANICA WSCHODNIA

1. WPROWADZENIE

Program Współpracy Przygranicznej Phare ma na celu wspieranie przygranicznych obszarów Europy Środkowej i Wschodniej  poprzez finansowanie  projektów mających transgraniczny charakter.

Fundusz Małych Projektów, zarządzany przez Euroregion Bug utworzono w 1998 r.,  w ramach pierwszej edycji Zintegrowanego Programu dla Polskiej Granicy Wschodniej. Euroregion dysponował wówczas ogólna kwotą dotacji w wysokości 120 000,00 EUR.

Od 2000 r. zarządzanie Funduszem przejęło Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (SSERB), jednostka zarządzająca na granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej w obszarze terytorialnym Euroregionu Bug. 

Na realizację Funduszu Małych Projektów w ramach  Programu Narodowego PHARE 2003 -  Polska Granica Wschodnia przeznaczona została kwota 4 281 783, 00 EUR, z czego Stowarzyszeniu wydzielono kwotę 1 032 182,31,00 EUR. W wyniku naboru do tej edycji Funduszu w Euroregionie Bug ostatecznie zakontraktowano 98,05% tej kwoty, tj. 1 012 098,70 EUR.

2. PODSTAWA PRAWNA

Podstawę prawną na zarządzanie przez SSERB powyższą dotacją stanowiła Umowa Zlecająca Realizację Zadania Państwowego z dnia 01 grudnia 2004 r. na realizację Funduszu Małych Projektów w ramach programu pomocowego Unii Europejskiej (linia budżetowa PL 2003/005-710), zawarta pomiędzy Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej PHARE (WWPWP), a Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug. Niniejsza umowa wygasła z dniem 15 listopada 2006 r. 

Zgodnie z postanowieniami w/w umowy Stowarzyszenie przeznaczyło całość wydzielonych środków na dofinansowanie małych projektów euroregionalnych, wyłonionych w drodze konkursu, wg zasad określonych w Wytycznych dla Wnioskodawców Funduszu Małych Projektów dla Programu Narodowego PHARE 2003 -  Polska Granica Wschodnia.

Realizując powierzone zadanie zlecające realizację Zadania Państwowego - Funduszu Małych Projektów z dnia 01 grudnia 2004 r., Stowarzyszenie, mocą umowy  zobligowane zostało do działania zgodnego z postawieniami:

1. Memorandum Finansowego,

2. Podręcznika Systemu Zdecentralizowanej Realizacji wraz ze zmianami wynikającymi z Praktycznego Przewodnika po  Procedurach  Zamówień Publicznych i Grantach w ramach Funduszy Przedakcesyjnych Wspólnot Europejskich,

3. Wytycznych dla wnioskodawców edycja 2003 w ramach Narodowego Programu dla Polski 2003,

4. Przepisów prawa polskiego,

5. Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1266 z dnia 21 czerwca 1999 r. (1266/1999/WE), dotyczącego koordynacji pomocy dla krajów starających się o przyjęcie do Unii Europejskiej w ramach strategii przedakcesyjnej i zmiany rozporządzenia (EEC) Nr 3906/89.

Do zadań Stowarzyszenia w ramach tej edycji Funduszu należało:

1. Dokonywanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie zarządzania, planowania, koordynacji, monitorowania i sprawozdawczości;

2. Nadzorowanie przestrzegania przez beneficjantów wymogów ustalonych przez Komisję Europejską w zakresie przeprowadzania przetargów, przygotowywania i zatwierdzania umów oraz płatności;

3. Regulowanie płatności za realizowane umowy;

4. Nadzór nad prawidłowością wykorzystania przez beneficjentów  przyznanych środków;

5. Sporządzenie raportu końcowego z realizacji edycji funduszu;

6. Przestrzeganie wymogów Rozszerzonego Zdecentralizowanego  Systemu Realizacji Programów Phare (EDIS);

7. Zapewnienie istnienia i stosowania pisemnych procedur wdrażania, ustanowienia efektywnego systemu kontroli wewnętrznej zabezpieczającej poprawność podejmowanych działań, dokonywania niezwłocznych korekt procedur wewnętrznych zgodnie ze zmieniającymi się regulacjami i wymaganiami oraz w wyniku zaleceń podmiotów uprawnionych do kontroli w tym zakresie. 

Edycja PHARE 2003 była piątą  edycją FMP dla Euroregionu Bug. Przy jej wdrażaniu zaangażowanych było czterech pracowników Sekretariatu  Stowarzyszenia, tj. kierownik zespołu (kontraktowanie), specjalista ds. wdrażania programów UE (rozliczanie i sprawozdawczość), referent ds. wdrażania programów UE (rozliczanie projektów), oraz główny księgowy.

Harmonogram działań w ramach FMP PHARE 2003:

	Działanie
	Data

	1. Umowa SSERB z WWPWP
	01 grudnia 2004 r.

	2. Ogłoszenie o naborze projektów
	20.12.2004 r.

	3. Szkolenie dla aplikantów
	11.02.2005 r. 

	4. Posiedzenie Komisji Oceniającej
	od 13.04.2005 r. do 14.04.2005 r.

	5. Zatwierdzenie projektów
	13.06.2005 r.

	6. Szkolenie dla beneficjentów
	26.08.2005 r.

	7. Okres realizacji projektów
	01.03.2005 r. – 31.08.2006r.

	8. Przekazanie ostatniej płatności beneficjentowi
	


4.  REALIZACJA

Po otrzymaniu „Global Endorsement List” w dn. 13.06.2005 r.,12.09.2005 r., (Re – alokacja) oraz 30.11.2005 r.(dodatkowy), Stowarzyszenie rozpoczęło procedurę kontraktowania w ramach FMP PHARE Polska Granica Wschodnia PL2003/005 – 710.06.02 V edycja. Umowy grantowe z beneficjentami podpisano niezwłocznie, po uprzednim skorygowaniu budżetów, zgodnie ze wskazówkami PKE.  

Maksymalny czas trwania zatwierdzonych projektów w „Zaproszeniu do Składania Wniosków” określony został na maksymalnie  12 miesięcy, przy założeniu, że   czas realizacji projektów, przewidziany w harmonogramach działań wniosków wynosił  będzie od 2,5 do 12 miesięcy. Z uwagi na opóźnienie całej procedury kontraktowania, z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia,  beneficjenci zostali zobligowani do skondensowania niektórych swoich  działań i skrócenia terminu ich realizacji.  Większość beneficjentów zakończyła realizację projektów z końcem lipca 2006 r. Ostatnie działania zrealizowane zostały do 31 sierpnia 2006 r.  

W trakcie realizacji projektów beneficjenci nie zgłaszali większych problemów technicznych, czy organizacyjnych. Działania przeprowadzano terminowo, z zachowaniem określonych procedur i zgodnie ze wszystkimi wymogami formalno-prawnymi Funduszu w zakresie kontraktowania, promocji, czy monitoringu. Nie udało się jednak przeprowadzić wszystkich zatwierdzonych projektów.   Projekt nr 9, Urzędu Gminy we  Włodawie  pt. ”II Międzynarodowe Dożynki Młodzieżowe – Okuninka 2005”, projekt nr 88 Urzędu Miejskiego  we Włodawie  pt. „Nasz Bug”- Aktywizacja turystyczna i gospodarcza obszarów nadbużańskich , oraz  projekt Gminy Krasnystaw  nr 45 pt. ”Polsko – ukraińskie spotkania gospodarcze  Krasnystaw 2005/2006”-  nie zostały zrealizowane, ponieważ beneficjenci zrezygnowali z realizacji przed podpisaniem umów grantowych.

W czerwcu 2005 r. do Biura Stowarzyszenia wpłynęło  pismo  beneficjenta o odstąpienie od umowy na realizację projektu. Rezygnację z realizacji projektu zgłosił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie. Zaniechany projekt o numerze identyfikacyjnym 16 („IVAN – Transgraniczna wymiana kulturalna”). Realizacja projektu obejmowała okres od 01 września 2005 r. do 01 lutego 2006 r. i  nie mogła się odbyć z przyczyn technicznych, niezależnych od beneficjenta.

Z realizacji projektu w miesiącu czerwcu 2006 r. zrezygnowało również Starostwo Powiatowe w Kraśniku, projekt o numerze 40 („Bliżej siebie” – młodzieżowa współpraca transgraniczna). Realizacja projektu miała rozpocząć się 1 marca 2006 r. i zakończyć 31 lipca 2006 r. Niemożliwość  zwołania sesji Rady Powiatu Kraśnickiego  spowodowała  zablokowanie dysponowania zaliczą na realizację projektu.    

 Wyjaśnienia, na piśmie złożone przez w/w  beneficjentów do Biura SSERB, Stowarzyszenie uznało za wyczerpujące i w pełni zasadne. O zaistniałej sytuacji Biuro niezwłocznie poinformowało WWPWP.

Oprócz przesunięcia w czasie poszczególnych etapów wdrażania Funduszu, nie odnotowano większych problemów z realizacją płatności. I transza, w wysokości 60% przyznanego grantu (zaliczka) została przekazana beneficjentom w większości w 2005 r. Ostatnia zaliczka została przelana  do dnia 11 maja 2006 r.  Płatności końcowe rozpoczęto   realizować od dnia 11 stycznia 2006 r., – projekt własny Stowarzyszenia nr 1 pt. „ Euroregion Bug – Jubileusz Dziesięciolecia”. Ostatnia transza na ten cel wpłynęła z WWPWPP  na  wydzielony rachunek Phare 2003 Stowarzyszenia  w dniu 28 listopada 2006 r. Realizacja płatności końcowych przebiegała bez zakłóceń. Jednak Fundacja Młoda Demokracja w wyniku rezygnacji z części działań w ramach realizacji projektu nr 62 pt. „ Euroregionalne Centrum Edukacji Europejskiej”, zmuszona była do zwrotu nie wykorzystanej zaliczki w kwocie 16594,38 EUR. Fundacja nie przelała w/w kwoty EUR, toteż  Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim  i  Towarzystwo dla Natury i Człowieka do dnia 31 grudnia 2006 r., nie otrzymało płatności końcowej. Zaistniała sytuacja jest bardzo kłopotliwa, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że Fundacja Młoda Demokracja jest jednostką niewypłacalną.   

Główne problemy beneficjentów z realizacją projektów:

1. Niedotrzymywanie terminów zgłoszeń przez uczestników projektów;

2. Absencja zaproszonych gości, uczestników imprez;

3. Uciążliwość procedur przetargowych;

4. Niewystarczające zainteresowanie projektem ze względu na brak własnych     środków   finansowych bezpośrednich odbiorców (przedsiębiorcy na targach);

5. Brak wsparcia finansowego ze strony partnera zagranicznego oraz nikła    wiedza na temat       możliwości ich pozyskania poprzez projekty komplementarne;

6. Opóźnienia w przepływie materiałów i informacji ze strony partnera;

7. Niewystarczające nagłośnienie medialne imprezy przez partnera zagranicznego na swoim  obszarze.

8.Trudności związane  z  przekraczaniem granicy.

5.  SEKTORY

W edycji PHARE 2003 najwięcej projektów (35) związanych było z działalnością kulturalną. Dotyczyły one różnych jej form, takich jak: festiwale sportu (turnieje, zawody) , jarmarki twórczości ludowej, imprezy masowe (dni zaprzyjaźnionych miast), wymiana dzieci i młodzieży (program rekreacyjno-edukacyjny zaprzyjaźnionych szkół), wydawnictwa, promocja (projekt własny SSERB). Beneficjentami w tym sektorze były samorządy lokalne, biblioteki, domy kultury, muzeum, towarzystwa sportowe oraz Euroregion. 

Druga grupa to projekty z zakresu rozwoju gospodarczego, studiów planistycznych i rozwojowych (12). Projekty te miały na celu integrację  środowisk biznesu na obszarze euroregionu, prace badawcze w zakresie  kulturo- i językoznawstwa, stąd głównymi produktami beneficjentów były konferencje i seminaria gospodarcze,  centra obsługi rynków wschodnich, czy  katalogi gospodarcze. 
Trzecią grupę stanowią projekty z zakresu ochrony środowiska naturalnego i przygranicznej turystyki (2). Beneficjenci to Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim i Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego. 

Czwartą, i zarazem ostatnia grupę beneficjentów stanowiły projekty z dziedziny lokalnej demokracji (2). Znalazły się tu projekty związków samorządowych i władz lokalnych. Były to wspólne spotkania samorządowców i jednostek non-profit, w postaci obrad, czy wyjazdów studialnych.

Tabela nr 2 – Podział projektów wg sektorów

	SEKTORY

	Wymiana kulturalna
	Lokalna demokracja
	Studia planistyczne i rozwojowe
	Rozwój gospodarczy
	Środowisko naturalne
	Turystyka



	LICZBA PROJEKTÓW

	35
	2
	2
	12
	-
	-

	w tym:

	imprezy masowe (9)

imprezy sportowe (5)

imprezy kulturalne (4)

wydawnictwa (3)

wystawy  (5)

wymiana dzieci 

i młodzieży (5)

promocja (4)
	szkolenia dla samorządowców

 i liderów (2)
	prace badawcze  (1)

konferencje

i seminaria  (1)
	współpraca gospodarcza

i turystyczna (6)

targi (6)
	
	

	                                                                  Łącznie: 51


6. BENEFICJENCI

Najliczniejszą grupę beneficjentów stanowiły organizacje pozarządowe, takie jak: fundacje, stowarzyszenia, związki samorządowe. Uzyskanie unijnego wsparcia finansowego dla większości z nich było warunkiem przeprowadzenia projektów, z uwagi na nie wystarczające własne środki budżetowe. Coraz liczniejszą grupę stanowią również samorządy lokalne, angażujące w swoje przedsięwzięcia grupy lokalnej społeczności. Wciąż niewystarczający jest udział środowisk szkolnych i  muzeów.

Tabela nr 3 – Podział projektów wg rodzaju beneficjentów

	BENEFICJENT
	LICZBA PROJEKTÓW

	Szkoły
	2

	Organizacje pozarządowe
	15

	Instytucje kulturalne
	16

	Samorządy
	14

	Biblioteki
	2

	Muzea
	1

	Euroregion
	1


7. PARTNERZY  ZAGRANICZNI

Zgodnie z zapisami „Wytycznych dla Wnioskodawców” Funduszu Małych Projektów dla Programu Narodowego PHARE 2003 -  Polska Granica Wschodnia, Partner zagraniczny wnioskodawcy (podobnie jak i partner krajowy) musiał spełniać te same kryteria kwalifikacji, co wnioskodawca (m. in. mieć charakter niedochodowy, być bezpośrednio zaangażowanym w projekt, mieć osobowość prawną). Istotnym kryterium kwalifikacyjnym była również lokalizacja siedziby. W przypadku SSERB preferowane były jednostki z obszaru obwodu brzeskiego na Białorusi, obwodu wołyńskiego oraz rejonu Sokal i Żółkiew obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Żaden z partnerów zagranicznych w projektach nie deklarował swojego wkładu finansowego, tym niemniej częściowo każdy z nich, na miarę własnych możliwości, angażował się w realizację powierzonych mu w projekcie zadań. W większości przypadków była to pomoc merytoryczna i logistyczna, choć czasami partner musiał pokrywać koszty, nie kwalifikujące się do ogólnego rozliczenia, takie jak: transport swoich uczestników, nagłośnienie medialne imprez po swojej stronie, przygotowanie materiałów na konferencje, seminaria, czy wyposażenie swojej ekipy w sprzęt sportowy.

8.  NAJCIEKAWSZE PROJEKTY

„PUCHAR BUGU” Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego  

 (projekt nr 69)

Beneficjent: Chełmski Dom Kultury

Cele projektu:

· Wzmocnienie i rozwój współpracy transgranicznej między Kowlem i Chełmem,

· Rozwój kontaktów kulturowych między Chełmskim Domem Kultury, a kowalskim Domem Kultury Proswita,

· Popularyzowanie i prezentowanie na żywo idei tańca towarzyskiego, jego wykonawców, nauczycieli, instruktorów, choreografów, piękna muzyki, kontaktów i pracy wkładane w tę dyscyplinę.

Wskaźniki osiągnięcia celów:

· 2 – dniowy Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego –  z udziałem 280 osób, w tym 100 z terenów objętych Euroregionem Bug na Ukrainie i Białorusi, 10 osobowej profesjonalnej komisji sędziowskiej w składzie międzynarodowym. 

· Nawiązanie bezpośrednich kontaktów między organizacjami promującymi kulturę i sztukę, czyli przez Chełmski Dom Kultury między klubami -szkołami tańca Kowla, Lwowa, Brześcia, a klubem “Takt” z Chełma i innymi polskimi klubami uczestniczącymi w turnieju,  

· Wspólna praca podczas zawodów tanecznych dotyczących techniki i wyrazu tańców latynoamerykańskich prowadzonych przez Monikę i Romana Pawelców, dające efekt taneczny, budujący świadomość ciała. 

W wyniku realizacji projektu uczestniczące w nim kluby tańca  województwa lubelskiego, kluby z Kowla, Łucka i Brześcia  miały okazję do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z  partnerami,  promowania wspólnych inicjatyw  tanecznych, pogłębienia kontaktów już istniejących oraz uzyskania nowych kontaktów interpersonalnych. Projekt w sposób znaczący przyczynił się również do zwiększenia ilości środków pomocowych pozyskiwanych i efektywnie wykorzystywanych przez jego uczestników.

„Program rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości  Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Żółkiewskiego” (projekt nr 7)

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Cele projektu:

· Umocnienie współpracy gospodarczej oraz wsparcie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

· Aktywizacja gospodarcza obszarów przygranicznych i wzrost atrakcyjności gospodarczej oraz turystycznej regionów przygranicznych wchodzących w skład Euroregionu Bug.

Wskaźniki osiągnięcia celów:

· Utworzenie działania Punktu Informacji Turystycznej i Gospodarczej  

w Tomaszowie Lubelskim,

· Szkolenia dla władz lokalnych i przedsiębiorców z Rejonu Żółkiewskiego,

· Zorganizowanie konferencji “Bliżej Sąsiadów” , mającej na celu wymianę polsko -ukraińskich  doświadczeń w zakresie rozwijania współpracy gospodarczej w zakresie możliwości wsparcia rozwoju sektora małych i średnich Przedsiębiorstw.

· Wydanie polsko – ukraińskiego “Katalogu Ofert” w nakładzie 500 egzemplarzy.

· Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych pt “Efektywne  zarządzanie w przedsiębiorstwie jako czynnik rozwoju społeczno - gospodarczego”

Głównym celem projektu jest rozwój oraz umocnienie związków pomiędzy lokalnymi społecznościami na terenach przygranicznych Polski i Ukrainy. Realizacja projektu obejmowała działania szkoleniowe dla administracji publicznej i przedsiębiorców z Rejonu Żółkiewskiego oraz utworzenie Punktu Informacji Turystyczno – Gospodarczej w Tomaszowie Lubelskim. Dodatkowo w ramach projektu została zorganizowana polsko – ukraińska konferencja określająca możliwości wsparcia sektora MSP po obu stronach granicy. Działania podejmowane w ramach projektu przyczyniły się do  promowania wspólnych inicjatyw  gospodarczych, a także do budowania dobrosąsiedzkich stosunków pośród mieszkańców terenów przygranicznych. 

“Drewniana architektura jako wyróżniający i zanikający element wspólnego dziedzictwa kulturowego północnej części Euroregionu Bug” (projekt nr 33)

Beneficjent: Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego 

Cele projektu:

· Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez promocję walorów turystycznych Euroregionu Bug,

· Poprawa dostępu do informacji o wspólnym dziedzictwie kulturowym Euroregionu Bug.

· Wzrost zainteresowania architekturą drewnianą jako wyróżniającym i zanikającym elementem wspólnego dziedzictwa kulturowego.

· Poprawa wizerunku Euroregionu Bug i wzmocnienie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy.`

Wskaźniki osiągnięcia celów:

· Zorganizowanie spotkania studyjnego w Brześciu w ramach, którego szczegółowo zaplanowano etapy realizacji projektu.

· Przeprowadzenie prac badawczych dotyczących rozpoznania ilościowego i jakościowego istniejących obiektów architektury i budownictwa drewnianego. Gromadzenie zachowanej dokumentacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych  oraz sporządzanie pomiarów i szkiców. 

· Opracowanie graficzne i wydanie naukowe publikacji pt” Drewniana architektura północnej części Euroregionu Bug”, dotyczącej najciekawszych drewnianych kościołów, dworów, chałup wiejskich, wiatraków, kapliczek,   itp., w ilości 1000 egzemplarzy wersji polskiej i 300 rosyjskiej wersji językowej.

· Utworzenie strony internetowej z bazą danych o zabytkach architektury drewnianej. 

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju turystyki, promocji kultury i sztuki regionów przygranicznych, podnoszenia edukacji kulturalnej i regionalnej mieszkańców obszaru Euroregionu Bug, a także minimalizowania wzajemnych uprzedzeń, budowania stosunków partnerskich pomiędzy sąsiadującymi regionami obu stron granicy. Uczestnicy projektu  mogli bezpośrednio zapoznać się z opracowaną przez naukowców publikacją– dotyczącą  historię  drewnianych zabytków. 

“Między wschodem a zachodem, między dawnym a nowym. Polsko – Ukraińska wymiana doświadczeń kulturalnych  (projekt nr 79)  

Beneficjent: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Cele projektu:

· Kształtowanie przyjaźni i umocnienie współpracy pomiędzy sąsiadującymi narodami poprzez stworzenie warunków do wzajemnego poznania dorobku kulturowego, tradycji, obyczajów, muzyki i pieśni ludowej oraz podobieństwa i różnice w strojach ludowych uczestniczących w projekcie stron i szerzenie idei integracji europejskiej.

· Stworzenie możliwości prezentacji bogactwa kultury własnego regionu, doskonalenie warsztatu instruktorskiego dla opiekunów i zespołów uczestniczących w projekcie oraz możliwości kontynuowania spotkań w następnych latach dla zespołów z Euroregionu. 

Wskaźniki osiągnięcia celów: 

· Organizacja XL Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych,

· Nawiązanie bezpośrednich kontaktów między instytucjami, organizacjami  oraz uczestnikami promującymi kulturę i sztukę, czyli przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, między Urzędem Miasta Włodzimierz Wołyński oraz między zespołami z Sokola i Lwowa.

· Wydanie 1500 egzemplarzy gazetki “Burczybas”.

Głównym celem realizacji projektu było nawiązanie współpracy transgranicznej z Ukrainą, zapoznanie z tradycją, kulturą, zwyczajami, obrzędami i strojami ludowymi. Zadanie priorytetowym było odkrywanie podobieństw i różnic na płaszczyźnie folkloru  nieodległych od siebie źródeł (genezy) twórczości  ludowej, tożsamości kulturowej.  Wzajemna  integracja i przenikanie środowisk twórców ludowych, fascynacje i inspiracja twórcza.  W ramach podjętych działań przełamano wiele barier narodowościowych  i nawiązano szereg kontaktów interpersonalnych.  

Przegląd folklorystyczny “Kultura bez granic” ( projekt nr 13)

Beneficjent: Urząd Gminy w Terespolu.

Cele projektu:

· Prezentacja dorobku w dziedzinie kultury strony polskiej i białoruskiej, wzbogacenie form wymiany kulturowej i oświatowej, kształtowanie pozytywnych postaw dobrosąsiedztwa na pograniczu, więzi dobrosąsiedzkich poprzez przybliżanie społeczności lokalnej kultury, tradycji i historii narodów, obszarów przygranicznych pomiędzy Gminą Terespol i miastem Brześć na bazie dotychczasowej współpracy,

· Wymiana doświadczeń w zakresie demokratyzacji życia wspólnot samorządowych i intensyfikacja współpracy transgranicznej pomiędzy mieszkańcami Gminy Terespol i Brześcia.

Wskaźniki osiągnięcia celów:

· Spotkania samorządowców mające na celu intensyfikację współpracy transgranicznej, spotkania twórców kultury, handlowców i służb granicznych.

· Prezentacja wyrobów artystów i twórców ludowych z Brześcia i z terenu powiatu bialskiego, 

· Wystawa pt.” Prawosławie w fotografii”, udostępniona ze zbiorów Galeria “Ulica Krzywa “ w Białej Podlaskiej 

· Wymiana dziecięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych,

· Prezentacja filmu, w formie relacji z Przeglądu Folklorystycznego,

· Konferencja pt.”Perspektywy rozwoju współpracy przygranicznej w kontekście polsko – białoruskiej wymiany gospodarczej i kulturalnej”

Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyniła się do  prezentacji i promocji dorobku w dziedzinie kultury strony polskiej i białoruskiej.  Podjęte działania  wpłynęły na budowanie tożsamości kulturowej mieszkańców obszarów przygranicznych tj. Miasta Brześć i Gminy Terespol. Uczestnicy Przeglądu Folklorystycznego  mogli bezpośrednio zaprezentować  taneczno – wokalne  umiejętności regionalne. Spotkanie samorządowców zaowocowało omówieniem nowych kierunków współpracy w wymiarze transgranicznym , które zostało zakończone podpisaniem dwóch polsko – białoruskich porozumień na szczeblu władz lokalnych oraz pomiędzy Miejskim Domem Kultury z Brześcia i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koroszczynie.

9. EFEKTY

	Liczba organizacji uczestniczących w projektach
	Liczba organizacji partnerów zagranicznych biorących udział w projektach
	Liczba bezpośrednich uczestników projektów (osób zaproszonych, zakwalifikowanych do zawodów, uczestników festiwalu itp.)
	Liczba odbiorców pośrednich (np. widzów, słuchaczy, czytelników, w przybliżeniu)
	Liczba publikacji (np. map, przewodników, projektów badawczych/studiów/ koncepcji, plakatów, zaproszeń, materiałów seminaryjnych itp.)
	Liczba projektów inicjujących współpracę transgraniczną

	120
	45
	1800
	94250
	7420
	51


10. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

	Kwota Phare zatwierdzona

(w EUR)
	Kwota Phare wykorzystana

(w EUR)
	Kwota Phare wykorzystana

(w %)
	Kwota Phare niewykorzystana

(w EUR)

	1012097,90
	826586,16
	81,67
	185511,74


Niski wskaźnik wykorzystania środków PHARE podczas realizacji FMP PHARE 2003 na obszarze Euroregionu Bug jest wynikiem skompensowania wydatków związanych z realizacją działań przez beneficjentów w terminie o wiele krótszym niż planowano.  

11. WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTÓW

	Wkład deklarowany w fiszce

(w EUR)
	Wkład faktycznie poniesiony (w EUR)
	Wkład własny faktycznie poniesiony

(w %)

	385430,54
	314964,03
	81,72


Wkład własny beneficjentów został zrealizowany w kwocie  niższej niż zakładano. Spowodowane było to przede wszystkim rezygnacją z części działań zaplanowanych w budżecie. 

12. MONITORING

Nadzór nad realizacją poszczególnych działań przebiegał prawidłowo. Jednakże ze względu na brak środków finansowych na pomoc techniczną Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug ograniczyło monitoring tylko do najważniejszych wydarzeń związanych z wdrażaniem Funduszu Małych Projektów edycji PHARE 2003 przez poszczególnych beneficjentów. Pracownicy Biura SSERB uczestniczyli w większości imprez organizowanych przez wnioskodawców, nadzorowali poprawność formalną i techniczną realizowanych działań. W wyniku kontroli nie stwierdzono większych uchybień, natomiast wszelkie błędy w procedurach zostały opisane w notatkach pokontrolnych. Do najczęstszych uchybień formalnych stwierdzonych podczas monitorowania edycji PHARE 2003 zaliczyć należy m.in. niewielkie nieprawidłowości techniczno-organizacyjne oraz niewystarczającą promocję SSERB.

13. PROMOCJA UE

Promocja Unii Europejskiej odbywała się zgodnie ze „Wskazówkami praktycznymi dotyczącymi wymogów promocji i publikowania informacji o pomocy Unii Europejskiej w ramach PHARE”. W trakcie monitoringu realizacji projektów pracownicy Biura SSERB nie stwierdzili w tym zakresie żadnych poważniejszych uchybień proceduralnych ze strony beneficjentów. Informacje o wsparciu finansowym UE znajdowały się we wszystkich drukowanych materiałach konferencyjnych i seminaryjnych, publikacjach, tablicach informacyjnych, plakatach, a także rozpowszechniane były w mediach w trakcie realizacji działań (ogłoszenia prasowe, radio, telewizja). Stosownie do wymogów formalnych oznakowano również sprzęt zakupiony dzięki finansowemu wsparciu UE.

14. WNIOSKI

W ramach Funduszu Małych Projektów dla Programu Narodowego PHARE 2003 -  Polska Granica Wschodnia na obszarze Euroregionu Bug zrealizowano 51 projektów (w tym jeden projekt własny SSERB) o ogólnej wartości 1142716,28 EUR. Dofinansowanie PHARE wyniosło 827752,25 EUR (72,44 % wartości projektów), wkład własny beneficjentów – 314964,03 EUR (27,56 % ich ogólnej wartości).
 Jednakże zdołano zrealizować planowane przedsięwzięcia w formie pozwalającej zachować ich ogólną koncepcję zmierzającą do znacznego rozwoju i pogłębienia współpracy transgranicznej na obszarze Euroregionu Bug.

Realizacja FMP edycji PHARE 2003 przyniosła trwałe efekty w wielu dziedzinach współpracy euroregionalnej, umożliwiła wymianę doświadczeń oraz przyczyniła się do zniwelowania uprzedzeń. Pobudzono proces powstawania nowych więzi społecznych i gospodarczych, wzmocniono również kontakty już istniejące.

……………………………………

    (Podpis osoby przygotowującej raport)

Załącznik nr 1: Raport finansowy (spis projektów i ich beneficjentów)

Załącznik nr 2: Rozliczenie rzeczowo-finansowe na dzień 31 grudnia 2006 r. (wraz z kserokopią wyciągu bankowego).
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